



SOMMAIRE

INTRODUCTION	5
CHAPITRE 1 PLANIFICATION DE PROJET	7
CHAPITRE 2 GESTION DES CONTRAINTES ET DES RESSOURCES	15
CHAPITRE 3 COORDINATION DES ACTEURS DU PROJET	23
CHAPITRE 4 TECHNIQUES DE GESTION DU TEMPS	31
CHAPITRE 5 SUIVI ET CONTRÔLE DES ACTIONS	41
CHAPITRE 6 COMMUNICATION PROJET INTERNE ET EXTERNE	51
CHAPITRE 7 ÉVALUATION DES RÉSULTATS	61
CHAPITRE 8 IDENTIFICATION DES DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS	71
CHAPITRE 9 MISE EN OEUVRE DES OUTILS DE GESTION	81
CHAPITRE 10 DISCUSSION AVEC LE CHEF DE PROJET	89
CHAPITRE 11 RÉDACTION DU BILAN DE PROJET	97
CHAPITRE 12 ADAPTATION FACE AUX IMPRÉVUS	105
CONCLUSION	113