



SOMMAIRE

INTRODUCTION	5
CHAPITRE 1 ÉVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL	7
CHAPITRE 2 IDENTIFICATION DES PARTIES À SOUS-TRAITER	17
CHAPITRE 3 ÉLABORATION DE DEVIS DÉTAILLÉS	27
CHAPITRE 4 MISE EN PLACE D'UN ENVIRONNEMENT COLLABORATIF	35
CHAPITRE 5 PLANIFICATION DES ÉTAPES DU PROJET	43
CHAPITRE 6 DÉFINITION DES OBJECTIFS ET DÉLAIS	53
CHAPITRE 7 SUIVI DE L'AVANCEMENT ET GESTION DES RESSOURCES	63
CHAPITRE 8 COLLABORATION AVEC CRÉATIFS ET TECHNICIENS	71
CHAPITRE 9 GESTION DES IMPRÉVUS ET RÉOLUTIONS	81
CHAPITRE 10 ADAPTATION DES PLANS ET COORDINATION	91
CHAPITRE 11 COMMUNICATIONS DES ÉVOLUTIONS AUX STAKEHOLDERS	101
CHAPITRE 12 FINALISATION ET LIVRAISON DU PROJET	109
CONCLUSION	119