



SOMMAIRE

INTRODUCTION	5
CHAPITRE 1 PLANIFICATION ET SUIVI DES TÂCHES DE PROJET	7
CHAPITRE 2 QUALITÉ ET MÉTHODOLOGIES DE GESTION DE PROJET	17
CHAPITRE 3 DÉFINITION DES ENVIRONNEMENTS DE DÉVELOPPEMENT	27
CHAPITRE 4 OUTILS COLLABORATIFS ET MÉTHODOLOGIQUES	35
CHAPITRE 5 RÉDACTION DE COMPTES RENDUS ET COMMUNICATION	43
CHAPITRE 6 COLLABORATION SÉQUENTIELLE ET ITÉRATIVE	51
CHAPITRE 7 ANIMATION ET GESTION DES RÉUNIONS	59
CHAPITRE 8 MÉTHODES DE SUIVI EN TEMPS RÉEL	67
CONCLUSION	77